

Harmonogram indywidualnych spotkań z trenerem pracy w ramach projektu

pn. *Czas na pracę!* w miesiącu SIERPIEŃ 2022

| LP  | Beneficjent Ostateczny | Data       | Ilość godzin |
|-----|------------------------|------------|--------------|
| 1.  | BO 1                   | 01.08.2022 | 4            |
| 2.  | BO 2                   | 01.08.2022 | 4            |
| 3.  | BO 3                   | 02.08.2022 | 4            |
| 4.  | BO 4                   | 02.08.2022 | 4            |
| 5.  | BO 5                   | 03.08.2022 | 4            |
| 6.  | BO 6                   | 03.08.2022 | 4            |
| 7.  | BO 7                   | 04.08.2022 | 4            |
| 8.  | BO 8                   | 04.08.2022 | 4            |
| 9.  | BO 9                   | 05.08.2022 | 4            |
| 10. | BO 10                  | 05.08.2022 | 4            |
| 11. | BO 11                  | 08.08.2022 | 4            |
| 12. | BO 12                  | 08.08.2022 | 4            |
| 13. | BO 13                  | 09.08.2022 | 4            |
| 14. | BO 14                  | 09.08.2022 | 4            |
| 15. | BO 15                  | 10.08.2022 | 4            |

|     |       |            |   |
|-----|-------|------------|---|
| 16. | BO 16 | 10.08.2022 | 4 |
| 17. | BO 17 | 11.08.2022 | 4 |
| 18. | BO 18 | 11.08.2022 | 4 |
| 19. | BO 19 | 22.08.2022 | 4 |
| 20. | BO 20 | 22.08.2022 | 4 |
| 21. | BO 21 | 23.08.2022 | 4 |
| 22. | BO 22 | 23.08.2022 | 4 |
| 23. | BO 23 | 24.08.2022 | 4 |
| 24. | BO 24 | 24.08.2022 | 4 |
| 25. | BO 25 | 25.08.2022 | 4 |
| 26. | BO 26 | 25.08.2022 | 4 |
| 27. | BO 27 | 26.08.2022 | 4 |
| 28. | BO 28 | 26.08.2022 | 4 |
| 29. | BO 29 | 29.08.2022 | 4 |
| 30. | BO 30 | 29.08.2022 | 4 |
| 31. | BO 31 | 30.08.2022 | 4 |
| 32. | BO 32 | 30.08.2022 | 4 |
| 33. | BO 33 | 31.08.2022 | 4 |

**Fundacja Integron Plus**

Biuro projektu  
AQUA Lublin (parter)  
Al. Zygmuntofskie 4  
20-101 Lublin



---

|     |       |            |   |
|-----|-------|------------|---|
| 34. | BO 34 | 31.08.2022 | 4 |
|-----|-------|------------|---|